

자료제공 : 2026. 5. 18.(월)

이 보도자료는 배포 즉시 보도할 수 있습니다.



보도 참고자료

담당 부서: 도시기반시설본부
영동대로복합개발추진단

사진 없음 ☒ 사진 있음 ☐ 쪽수: 2쪽

영동대로복합개발추진단장	권순환	6438-2808
--------------	-----	-----------

사업총괄과장	박노성	6438-2810
--------	-----	-----------

서울시는 2025년 11월~2026년 1월 사이 GTX-A 삼성역 기둥 주철근 누락사항을 국가철도공단에 3차례 공문으로 제출하였음

- ☐ 서울시는 본 공사 위수탁 협약서(서울시-국가철도공단) 관련 절차에 의거, 기둥 주철근 누락 사항이 포함된 감리보고서를 국가철도공단에 공문으로 총 3차례('25.11.13./ '25.12.12./ '26.1.16) 보고하였음.
- ☐ 서울시는 시공사로부터 관련사항을 통보받고 즉각적인 현장 안전점검을 실시하였음.
- ☐ 구조안전성 검토결과, 현재 기둥에 작용하는 하중은 건물 기둥이 충분히 버틸 수 있는 수준으로 구조물 안전에 문제가 없는 것으로 구조기술사를 통해 검토되어 공사를 지속하였으며 보강공법 적용 시 구조적 안정성·시공 가능성·향후 유지관리 영향 등을 종합적으로 검토하였음.

- '26.3월 17일 시공사로부터 기둥 보강 최종 시공계획서가 제출됨에 따라 현장적용성 등을 검토한 후 최종 보강방안을 4월에 확정하고, 4월 24일 국가철도공단, 29일 국토교통부에 차례로 관련 내용을 공유하였음.
- 이번 사안은 서울시의 현행 안전관리시스템에 따라 시공사에서 오류를 발견하고 전문가 검토 등을 통해 안전성 문제를 사전에 차단한 사례임.
- 18일 임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 이날 열린 국회 행정안전위원회에 출석, 오기형 더불어민주당 의원의 질의에 “지난해 11월10일 시공사(현대건설)로부터 사실을 보고받은 후, 국가철도공단과의 위탁 협약 제10조에 따라 매월 건설관리보고서를 제출해 왔다”고 밝혔음. 임 본부장은 특히 “해당 건설관리보고서에 관련 사안을 세 차례 포함해 철도공단에 통보한 바 있다”고 강조했다.

아이 키우기 좋은 도시, "탄생응원 서울 프로젝트"



서울특별시도시기반시설본부



수신 수신자 참조
(경유)

제목 건설사업관리 월간보고서('25.10월) 송부

1. 영동대로 지하공간 복합개발 1~4공구 건설공사(토목)와 관련입니다.
2. 『영동대로 지하공간 복합개발공사(토목) 감독권한대행 등 건설사업관리용역』과 관련, 월간 건설사업관리 보고서('25.10월)를 불임과 같이 송부하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

불임 공구별 월간 건설사업관리보고서('25.10월) 각 1부(이메일 송부). 끝.

서울특별시도시기반시설본부장



수신자 국가철도공단이사장, 서울특별시장(동남권사업과)

주무관 [redacted] 복합개발토목 [redacted] 영동대로복합11/19
과장 [redacted] 개발추진단장 [redacted]

협조자 사업총괄과장 [redacted]

시행 영동대로복합개발추진단 (2025. 11. 13.) 접수
-12262

우 04520 서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 3층 / <http://www.seoul.go.kr>

전화 02-6438-2821 /전송 02-6438-2805 / szana0114@seoul.go.kr / 부본공개(5)



서울특별시도시기반시설본부



수신 수신자 참조
(경유)

제목 건설사업관리 월간보고서('25.11월) 송부

1. 영동대로 지하공간 복합개발 1~4공구 건설공사(토목)와 관련입니다.
2. 『영동대로 지하공간 복합개발공사(토목) 감독권한대행 등 건설사업관리용역』과 관련, 월간 건설사업관리 보고서('25.11월)를 붙임과 같이 송부하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 공구별 월간 건설사업관리보고서('25.11월) 각 1부(이메일 송부). 끝.

서울특별시도시기반시설본부장인



수신자 국가철도공단이사장, 서울특별시시장(동남권사업과장)

주무관 [redacted] 복합개발토목과장 [redacted] 도시철도토목12/11부장 [redacted]

협조자 사업총괄과장 [redacted]

시행 영동대로복합개발추진단 (2025. 12. 12.) 접수 ()
-13457

우 04520 서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 3층 / <http://www.seoul.go.kr>

전화 02-6438-2821 /전송 02-6438-2805 / szana0114@seoul.go.kr / 부본공개(5)



서울특별시도시기반시설본부



수신 수신자 참조
(경유)

제목 영동대로 지하공간 복합개발사업 건설사업관리 월간보고서('25.12월) 송부

1. 영동대로 지하공간 복합개발 1~4공구 건설공사와 관련입니다.
2. 「영동대로 지하공간 복합개발공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역」과 관련, 월간 건설사업관리 보고서('25.12월)를 붙임과 같이 송부하오니 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임 공구별 월간 건설사업관리보고서('25.12월) 각 1부(이메일 송부). 끝.

서울특별시도시기반시설본부장인



수신자 국가철도공단이사장, 서울특별시(동남권사업과)

주무관 [Redacted] 복합개발토목 [Redacted] 영동대로복합01/15
과장 [Redacted] 개발추진단장 [Redacted]

협조자 사업총괄과장 [Redacted]

시행 영동대로복합개발추진단 (2026. 1. 16.) 접수 ()

우 04520 서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 3층 / <http://www.seoul.go.kr>

전화 02-6438-2821 /전송 02-6438-2805 / szana0114@seoul.go.kr / 부분공개(5)