
□ 공사기간 : 2026년 4월1일~2030년 4월30일(실착공후 49개월)

Year
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지하
골조
완료

골조
완료

사무실, 방음벽

CIP 가시설+어스앙카

철근콘크리트공사(지하)

1013동
철근콘크리트공사(지상)

1013동

지하 블럭공사 지상층 조적공사

#REF! 0.74 0.89 1.04 1.19 1.33 1.49 1.66 1.83 2.01 2.18 2.37 2.56 2.74 2.90 3.08 3.23 3.36 3.47 3.56 3.64 3.70 3.73 42.05 3.73 3.72 3.70 3.68 3.66 3.69 3.75 3.87 4.04 4.34 4.41 3.72 3.73 3.72 3.70 3.68 3.66 3.69 3.75 3.87 4.04 4.34 4.41

0.99 1.73 2.63 3.67 4.86 6.19 7.68 9.34 11.17 13.18 15.36 17.74 20.29 23.03 25.93 29.01 32.24 35.59 39.07 42.63 46.27 49.97 53.69 57.41 61.15 64.87 68.56 72.24 75.90 79.60 83.35 87.22 91.25 95.59 100.0 57.41 61.15 64.87 68.56 72.24 75.90 79.60 83.35 87.22 91.25 95.59 100.0

장위10구역주택재개발정비사업 아파트 신축공사 예정공정표

구분 공종

2027년 2029년 2030년

주요 Milestone

가설공사

토목
공사

터파기공사

흙막이공사

부대토목/조경공사

잡공사

건축
공사

공통가설공사

골조공사(지하)

골조공사(지상)

조적공사

미장공사

방수공사

타일공사

내장목공사

창호공사

전기
공사

전기공사

정보통신공사

보할공정표

2028년

도배공사

가구공사

바닥재공사

설비
공사

기계설비공사

소방설비공사

유리공사

수장공사

석공사

도장공사

금속공사

준공입주자
사전점검

T/C 
해체

B/H 해체

ELEV. 가동
B/H 설치T/C 설치착공




