

고 시

서울특별시 송파구 고시 제2024-90호

**풍납동 성도연립 가로주택정비사업
사업시행계획(변경)인가 고시**

서울특별시 송파구 풍납동 406 외 6필지 성도연립 가로주택정비사업 조합으로부터 사업시행계획(변경)인가 신청에 대하여 「빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법」 제29조제1항의 규정에 의거 사업시행계획(변경) 인가하고, 같은 법 제29조 제5항 및 같은 법 시행규칙 제10조 규정에 의거 아래와 같이 고시합니다.

2024년 11월 7일

송 파 구 청 장

1. 사업의 종류 및 명칭 : 풍납동 성도연립 가로주택정비사업

2. 사업시행구역의 위치 및 면적

- 송파구 풍납동 406 외 6필지 / 1,215.8㎡

3. 사업의 종류 및 명칭

- 풍납동 성도연립 가로주택정비사업조합 조합장 유숙자
- 주된 사무소의 소재지 : 서울특별시 송파구 토성로 55, 지하1층 (풍납동)

4. 사업의 시행기간 : 사업시행계획인가일로부터 26개월**5. 사업시행계획인가일** : 2022. 9. 16.**6. 사업시행계획 변경의 사유 및 내용**

가. 변경의 사유 : 공사비 증액으로 인한 정비사업비, 조합원분담금,
일반분양금액 변경

나. 주요변경 내용

항목	변경전 (' 22.9.16. 사업시행계획인가)	변경후 (' 24.10.15. 사업시행계획변경인가접수)	비고
시행기간	사업시행인가일로부터 18개월 (2024년 3월까지)	사업시행인가일로부터 26개월 (2024년 11월까지)	
수입 추산액	25,727,200천원	25,727,200천원	변동없음
공통부담 소요비용	9,396,200천원	10,578,783천원	증 1,182,583천원
비례율	110.64%	105.977%	감 4.66%
징수 청산총액	해당없음	해당없음	

※ 기타 관계서류는 송파구청 주택사업과(☎02-2147-2904)에 비치 보관